

시설지원과

문화재 복원사업계획 안내표지판 설치

- 문화재 관련 복원, 보수사업의 장기화에 따른 사업계획 안내표지판 설치
- 예산이 확보된 문화재 공사 대상지에 대한 사전 정보 제공

□ 사업개요

- 설치시기 : 연중
 - 설치대상 : 문화재 보수, 복원사업 대상지
 - 주요내용 : 문화재 보수, 복원사업의 장기화로 인한 사업 대상지 일원
안내판 설치로 관광객 및 외부 방문객 정보 제공
- 《 소요예산 》 : 3백만원

□ 세부실천계획

- 2018. 1. : 설치 대상지 조사 및 선정
안내판 디자인 제작
- 2018. 연중 : 안내판 설치 및 주민 홍보

□ 기대효과

- 문화재 정비 사업대상지에 복원계획 등 현황 안내로 방문 관광객
정보 제공
- 장기화된 문화재 공사현황 안내로 주민불편 최소화 및 알권리 제공

건설공사의 조기발주 및 공사기간 단축

- 비기술부서의 체계적이고 종합적인 건설공사 계획 수립
- 고품격의 완벽한 시공으로 주민이 만족하는 공공시설물 건설

□ 사업개요

- 비기술부서와의 유기적 연계를 통한 건설공사 연간 계획 수립
- 내실있는 설계와 현장감독 강화로 시설공사 품질향상 및 공사기간 단축

□ 세부실천계획

- 사전절차 이행으로 완벽한 계획수립 : 연중
 - 사업계획 수립 시 검토 및 사전절차 사항에 대한 시설지원과 협의 (각종 인허가 및 관계기관·관계자 협의 사항 등)
 - 주관부서 사업계획 추진 방향 및 방침 결정 등 사전 이행 철저
 - 사업장별 공사감독 강화 : 수시 현장 확인, 구민감시관제 활용 등
- 건설공사 공기단축 방안 : 연중
 - 긴급입찰 제도의 적극적 활용 및 신기술 및 특허공법 적극 도입
 - 지장물·지하매설물, 예상 가능한 문제점 사전 파악으로 조기 대응
 - 다양한 의견수렴 : 전문가 설계자문, 설명회, 간담회 실시 등

□ 기대효과

- 문화도시 중구에 걸맞는 공공시설물 건설
- 건설공사의 체계적인 계획수립·사전절차 이행 및 공사기간 단축으로 효율적 건설공사 시행 및 구민만족도 제고

공사 추진일정 사전예고제 실시

- 연간 추진하는 시설공사에 대하여 사업의 우선순위를 정하여 추진일정을 사전에 예고함
- 체계적이고 예측가능한 공사시행으로 공공시설 공사품질 향상

□ 사업개요

- 사업대상 : 비기술부서 의뢰 공사 전체
- 내 용 : 공사추진과 관련한 제반일정 사전 예고
- 세부내용
 - 실시설계용역 일정, 계약심사 등 행정절차 이행 사항
 - 공사 착공 및 준공 예정 시기
 - 공사와 관련된 주요일정 및 기타사항 등

□ 세부실천계획

- 2018. 1. : 전체 공사현황 파악 및 취합(해당부서→시설지원과), 사업 우선순위 결정, 공사추진 일정 검토 및 작성
- 2018. 2. : 공사추진 일정 예고 및 통보(시설지원과→해당부서)
- 2018. 연중 : 공사추진 일정에 따른 사업시행

□ 기대효과

- 주관부서와 유기적인 협업으로 시설공사 내실화 기여
- 사업의 우선순위 지정으로 효율적인 시설공사 시행
- 체계적인 공사시행으로 행정의 능률도 향상

병영성 정비사업

- 효율적인 문화재 보존 관리를 통한 문화관광도시 구현
- 문화재 정비로 관광자원 확충 및 도시환경개선

□ 사업개요

- 명 칭 : 울산경상좌도병영성(사적 제320호, '87.07.18)
- 위 치 : 중구 서동 ~ 동동 ~ 남외동 일원
- 사업규모 : 67,275.9㎡(지정구역 60,219㎡, 보호구역 7,056.9㎡)
- 사업내용 : 성곽 정비, 성문 복원, 탐방로 조성 등
- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년 [2008년 이전 : 울산광역시]
- 《 소요예산 》 19,000백만원(주관부서 : 문화관광실)

□ 그간 추진상황

- 2010. 12. ~ 2014. 6. : 북문지 ~ 월성개나리APT 구간 성곽정비(L=300m)
- 2014. 9. ~ 2015. 10. : 북문지 ~ 서문지 구간 성곽정비(L=402m)
- 2016. 1. ~ 2016. 12. : 월성개나리APT ~ 동문지 성곽정비(L=199m)
- 2016. 3. ~ 현재 : 동문지 성곽 정비 실시설계용역
- 2017. 4. ~ 현재 : 북문 고증 기본계획 용역[문화관광실]
- 2017. 8. ~ 2017. 10. : 병영성 탐방로 조명등 설치(90등)

□ 세부실천계획

- 동문지 성곽 실시설계 후 정비공사 추진(L=85m)
- 북문 고증기본계획 수립 후 북문 실시설계용역 추진
- 서문지 웅성 정비 실시설계용역 추진

□ 기대효과

- 병영성 정비로 관광자원 확충 및 도시환경개선으로 우리 지역 문화재에 대한 자
 공심 고취 및 문화관광도시 기반 마련

문화도시 중구에 걸맞는 공공건축물 건립

- 문화도시를 상징하는 공공건축물 건립 계획 수립 및 시공
- 철저한 현장관리 및 견실시공으로 고품격 공공건축물 건립

☐ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 학성새벽시장 아케이드설치공사, 학성경로당·경로식당 건립 성남경로당 리모델링 공사

☐ 그간 추진상황 및 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	명 칭	규 모	공사비	추진상황 및 계획	비고 (주관부 서)
공공시설 물 건립공 사 추 진	학성새벽시장 아케이드설치공 사	<ul style="list-style-type: none"> • L = 768.⁷m, • B = 4.0 ~ 7.0m 	5,472	<ul style="list-style-type: none"> · '17.02 :용역완 료 · '17.08 :공사착 공 · '18.04 :공사준 공 	경 제 일자리과
	학성경로당 경로식 당 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> • 지상3층 • 연면적 495.⁸⁷m² 	1,457	<ul style="list-style-type: none"> · '17.05 :용역완 료 · '17.10 :공사착 공 · '18.06 :공사준 공 	사 회 복지과
	성 남 경 로 당 리모델링공사	<ul style="list-style-type: none"> • 지상2층 • 연면적 223.⁹³m² 	330	<ul style="list-style-type: none"> · '17.12 :용역완 료 · '18.02 :공사착 공 · '18.05 :공사준 공 	사 회 복지과
공 사 품 질 향 상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장관리 및 감독강화 : 매일 1회 이상 현장 확인 ○ 구민 감시관제 운영 및 유사시설 벤치마킹 실시 ○ 책임감리 및 건축감리 배치로 시공품질 확보 				

□ 기대효과

- 복지시설 확충으로 노인들의 노후대책 지원 및 복지증진 기여
- 전통시장 시설 현대화로 이용객 편의제공 및 지역경제활성화

태화시장권역 공영주차장 조성사업

- 태화시장 인근 주택가 불법주차로 인한 이면도로 정체를 해소하고 시장 이용객의 주차편의 제공을 통한 전통시장 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 중구 태화동 35-1번지 일원(부지면적 2,840.7㎡)
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2018. 12.
- 사업내용 : 건물 철거(14동) 및 노외주차장 조성(80면)

《 소요예산 》 : 11,500백만원 (주관부서: 경제일자리과)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2016년	2017년	2018년(미확보)	비고
계	11,500	1,500	4,000	6,000	
국 비	6,900		3,300	3,600	
시 비	1,900		700	1,200	
구 비	2,700	1,500		1,200	

□ 그간 추진상황

- 2017. 3. 10. : 전통시장 주차환경개선사업 선정
- 2017. 8. 3. : 보상계획 공고 및 열람
- 2017. 10. 16. : 실시설계용역 완료
- 2017. 12. 14. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2017. 11. 21. ~ 12월말 : 감정평가 및 보상액 결정

□ 세부실천계획

- 2018. 1. : 부족예산 확보(주차환경개선사업 신청 등)
- 2018. 1. ~ 9. : 보상협의 및 보상금 지급(대상 : 48명)
- 2018. 9. ~ 12. : 건물 철거 및 노외주차장 조성

□ 기대효과

- 태화시장 인근 주택가의 주차난을 해소하고 시장 이용객의 주차편의 제공을 통한 전통시장 활성화

선우시장 공영주차장 조성사업

- 선우시장 내 주차난을 해소하고 시장 이용객의 주차편의 제공을 통한 전통시장 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 중구 남외동 389-4번지 일원(부지면적 807㎡)
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2018. 3.
- 사업내용 : 건물 철거(1동) 및 노외주차장 조성(29면)
《 소요예산 》 3,003백만원 (주관부서 : 경제일자리과)

□ 그간 추진상황

- 2017. 3. 13. : 2017년 전통시장 주차환경개선사업 선정
- 2017. 5. 15. : 감정평가 실시
- 2017. 5. 18. : 소유자 매매계약 완료
- 2017. 7. ~ 8. : 보상금 지급 완료
- 2017. 8. ~ 11. : 실시설계 및 석면폐기물처리 용역 완료
- 2017. 12. 19. : 공사 착공

□ 세부실천계획

- 2017. 12. ~ 2018. 3. : 건물철거 및 노외주차장 조성

□ 기대효과

- 선우시장 이용객의 주차편의 제공을 통한 전통시장 활성화
- 선우시장 인근 이면도로 주차로 인한 교통장애 해소

젊음의 거리 보행환경 개선사업

- 젊음의 거리를 안전하고 편리한 보행환경으로 개선하여 원도심 상권 활성화 및 주민 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 성남동 보행환경개선지구 및 젊음의 거리(L=480m, 엠헬스~뉴코아)
- 사업기간 : 2016. 8. ~ 2018. 7.
- 사업내용 : 보도바닥 교체(L=480m), 고원식 교차로 2개소, 교통섬 개선, 조경시설물 설치 등

《 소요예산 》 1,800백만원 (주관부서 : 교통행정과)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2017년	2018년
계	1,800	1,400	400
국 비	700	700	
시 비			
구 비	1,100	700	400

□ 그간 추진상황

- 2016. 8. ~ 10. : 안전한 보행환경 조성 공모사업 신청 및 선정
- 2017. 3. 24. : 보행환경 개선사업 추진(보완) 계획 수립
- 2017. 5. ~ 11. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2017. 12. 11. : 보행환경 개선사업 설계 및 현장 점검(행정안전부)

□ 세부실천계획

- 2018. 1. : 관련기관 의견수렴 및 주민 홍보
- 2018. 2. ~ 7. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 보행환경 개선지구 및 젊음의 거리 일원에 안전한 보행환경 조성으로 원도심 상권 활성화 및 주민 편의 제공

우정공원 물놀이장 조성사업

- 도심속 여름철 어린이 야외 여가문화 제공 확대 요구 증가
- 다양한 놀이공간(물놀이장, 쉼터 등) 조성으로 주민만족도 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 중구 우정동 444번지(우정공원) 일원
- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2018. 5.
- 사업내용 : 조합놀이대 설치 등 물놀이시설 및 휴게공간 조성
- 《 소요예산 》 700백만원 (주관부서 : 공원녹지과)

□ 그간 추진상황

- 2017. 6. 26. : 사업계획서 및 예산 신청(구→시 녹지공원과)
- 2017. 7. 28. : 시비보조금 교부(700백만원)
- 2017. 8. 14. : 성립전 예산 편성
- 2017. 9. ~ 11. : 실시설계용역 완료

□ 세부실천계획

- 2018. 1. ~ 5. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 매년 지속되는 폭염으로부터 여름철 도심속 주민 휴식공간 제공 및 어린이와 가족 야외 여가문화 공간 제공